

FICHE MENSUELLE DE SUIVI DE PROJET

PROJET : 2005 - 1 *Oxygénation de lagunes*MOIS DE : *Février 2005*

DESCRIPTIF / PHASAGE :

Expérimentation d'un nouveau procédé d'oxygénation

- *Etude de réceptivité et tests en laboratoires*
- *Tests de performance en lagune*
- *Préparation de la logistique de production*

Responsable(s) :

Date de début : *Janvier 05*

.....

Date de fin : *Juin 06*

ETAT D'AVANCEMENT :

- Etude laboratoire terminal
- Etude de réceptivité en cours d'achèvement
- Réparation du site pilote

RESULTATS MARQUANTS DU MOIS :

- Signature de l'accord sur l'utilisation du site pilote choisi
- Organisation de réunion INRA pour discussion prestation

ACTIONS A REALISER :

LE MOIS PROCHAIN :

- remise des conclusions d'étude de réceptivité
- plan de travail pour aménagement de la lagune

LE MOIS SUIVANT :

- équipement de la lagune
- finalisation du protocole d'essais