
       CELLULE DEVELOPPEMENT                         SOCIETE :        RIOTUBE SA  
 

C.I.D. / Le Cas Riotube 
 

 

FICHE MENSUELLE DE SUIVI DE PROJET 

PROJET : 2005 - 1 Oxygénation de lagunes MOIS DE : Février 2005 

DESCRIPTIF / PHASAGE : 
 
Expérimentation d'un nouveau procédé d'oxygénation 

- Etude de réceptivité et tests en laboratoires 

- Tests de performance en lagune 

- Préparation de la logistique de production 
 
 

Responsable(s) :....................................  

........................................  

Date de début : Janvier 05 

Date de fin : Juin 06 

ETAT D'AVANCEMENT : 

 
 - Etude laboratoire terminal 

 - Etude de réceptivité en cours d'achèvement 

 - Réparation du site pilote 
 
 
 

RESULTATS MARQUANTS DU MOIS : 

 

 - Signature de l'accord sur l'utilisation du site pilote choisi 

 - Organisation de réunion INRA pour discussion prestation 
 
 

ACTIONS A REALISER : 
 

LE MOIS PROCHAIN : 
 
 - remise des conclusions d'étude de réceptivité 
 - plan de travail pour aménagement de la lagune 
 
 
LE MOIS SUIVANT : 
 
 - équipement de la lagune 
 - finalisation du protocole d'essais 
 

 


